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一、课程的性质与目的

《工程概预算与管理》是环境工程专业的主要专业技术课程之一, 是一门实用性较强的技术经济课程。通过本门课程的学习,使学生系统的掌握给排水和环境工程安装施工定额、概算定额、预算定额、工程量的计算原则及设计概预算、施工图预算的编制步骤和编制方法；工程项目经济评价常用指标及基本方法；建设项目管理的程序和内容。为进行建设工程项目的技术经济分析和搞好工程管理提供理论依据。
《工程概预算与管理》课程的目的是：
1. 使学生掌握预算的概念、分类，预算与基本建设程序的关系及预算文件组成的基本知识。
2. 掌握工程预算费用的各部分组成，能正确计算有关费用。
3. 掌握工程量计算规则，施工图预算的编制方法，有编制给排水工程施工图预算的能力。
4. 掌握建设工程招标投标的有关概念及基本程序。

5. 掌握建设工程管理的基本内容。

二、课程的基本内容及要求

第一章  基本建设概预算概述
1 、教学内容
(1) 基本建设概论；
(2) 基本建设概预算概论； 

(3) 建设工程概预算文件的组成。
2 、基本要求
掌握基本建设的定义、分类和基本内容；掌握基本建设概预算的作用；掌握工程概预算文件的组成。
第二章  定额
1 、教学内容
(1) 施工定额、预算定额；

(2) 单位估价表；

(3) 概算定额和概算指标。
2 、基本要求
掌握定额的概念和特性，施工定额及其组成，预算定额的内容及应用；掌握单位估价表的编制；熟悉概算定额和概算指标的概念和内容；了解定额的分类、预算定额的编制原则、依据。
第三章  建设工程费用和工程量的计算
1 、教学内容
(1) 建设工程费用组成；

(2) 建筑安装工程费用；

(3) 工程量计算原则；
(4) 建筑安装工程量计算原则；

(5) 构筑物工程量的计算；

(6) 给排水工程管道的工程量的计算。

2 、基本要求
掌握建筑安装工程费用的内容和计算公式，掌握建筑安装工程量的计算原则，掌握构筑物工程量计算的内容和原则，掌握给排水工程量的计算原则；了解工程量计算的原则、要求和依据。 
第四章  设计概算和投资概算

1 、教学内容
(1) 设计概算的编制；

(2) 设计概算的审查；

(3) 建设项目的投资估算。
2 、基本要求
掌握单位工程概算书的编制方法和内容，掌握单项工程综合概算书的编制内容，掌握设计概算审查的内容；熟悉建设项目投资估算的方法；了解设计概算编制的条件和依据，了解设计概算审查的意义、依据和方式。
第五章  施工图预算的编制和审查
1、教学内容

（1）施工图预算的编制方法和程序；

（2）施工图预算的审查；

（3）给排水施工图预算。

2、基本内容

掌握施工图预算的编制方法和程序，掌握施工图预算审查的方法和内容，掌握给排水工程施工图预算的编制；熟悉单位建筑工程施工图预算工料分析；了解施工图预算审查的目的和形式。

第六章  工程结算和竣工决算
1 、教学内容
(1) 工程结算；

(2) 竣工决算。
2 、基本要求
掌握工程结算的方法、程序和方式，掌握竣工决算的概念和编制内容；熟悉工程结算的作用和编制依据；了解竣工决算的作用、编制依据和编制程序。
第七章  建设工程招标与投标
1 、教学内容
(1) 招标投标的概念和特点；

(2) 工程项目招标；

(3) 标底报价；

(4) 工程项目投标；

(5) 工程项目开标、评标与决标。
2 、基本要求
掌握建设工程招标投标的基本概念，熟悉工程招标与投标程序；了解工程标底和投标报价的编制方法；了解开标、评标和定标的程序。
第八章  给排水项目技术经济评价概述
1 、教学内容
(l) 项目经济评价概论；

(2) 技术经济评价的原理和指标体系；

(3) 给排水技术经济评价指标的组成内容；

(4) 项目可行性研究阶段的经济评价与评估。
2 、基本要求
掌握给排水工程项目的技术经济特点，掌握技术经济评价的指标体系，掌握给排水技术经济指标组成和内容；熟悉项目评价的作用和基本原则，熟悉项目评估的内容；了解给排水工程单项构筑物技术经济指标，了解项目评估与可行性研究的关系。
第九章  给排水项目经济评价基本概念
1 、教学内容
(1) 投资与资产；

(2) 成本；

(3) 销售收入与税金；

(4) 现金流量与现金流量图表；

(5) 资金时间价值与等值计算。
2 、基本要求
掌握投资和资产的含义和构成，掌握总成本、折旧与摊销的计算方法，掌握销售收入和税金的计算方法；熟悉项目详尽流量图表；了解资金的时间价值及其计算方法。
第十章  建设项目经济评价方法

1 、教学内容
(l) 经济评价基本方法；

(2) 项目的财务评价；

(3) 国民经济评价；

(4) 不确定性与风险分析。

2 、基本要求
掌握经济评价的基本方法，掌握财务评价的内容和评价指标体系，掌握影子价格的计算方法，掌握盈亏分析的原理和方法；熟悉风险分析的方法；了解敏感性分析的内容、步骤和方法。
第十一章  建设项目的管理机构与组织

1 、教学内容
(l) 项目管理的组织制度；

(2) 项目组织机构设置的原则；

(3) 项目的组织机构；

(4) 项目实施的组织方式；

(5) 项目经理。

2 、基本要求
掌握项目甲方和乙方的组织形式，掌握项目实施的组织方式；熟悉项目组织机构设置的五个原则，熟悉项目经理的职责和管理技巧；了解项目法人的职责、项目法人与项目有关各方的关系。
第十二章  建设项目的招标管理

1 、教学内容
(l) 概述；

(2) 建设项目招标程序；

(3) 建设项目投标与报价。
2 、基本要求
掌握建设项目招标的方式和操作过程，掌握施工投标的程序、标价的计算与确定；熟悉如何进行投标报价决策；了解招标文件的编制内容、投标工作机构。
第十三章  建设项目的合同管理

1 、教学内容
(l) 建设项目合同的特点与类型；

(2) 土木工程合同文件格式与内容；

(3) 建设项目合同的管理；

(4) 合同与索赔。

2 、基本要求
掌握建设项目合同的类型，掌握合同管理的主要内容；熟悉索赔的程序；了解合同文件的主要内容和格式。

第十四章  建设项目的计划管理
1 、教学内容
(l) 建设项目计划的编制；

(2) 项目进度计划与资源协调；

(3) 项目计划的网络计划技术；

(4) 网络计划优化。
2 、基本要求
掌握编制建设项目计划的工作程序，掌握工程网络图的编制和优化；熟悉项目进度与资源协调控制程序；了解工程项目计划管理的内涵和内容。
第十五章  建设项目的资源管理

1 、教学内容
(l) 建设项目的资源分类；

(2) 资源的管理；

(3) 建设项目的财务管理。

2 、基本要求
掌握原材料管理和机械设备管理的主要内容；熟悉固定资金管理和流动资金管理的主要内容；了解建设项目的资源分类。

第十六章  建设项目的竣工验收和后评价

1 、教学内容
(l) 竣工验收的依据和标准；

(2) 竣工验收的程序；

(3) 竣工验收的内容和质量核定；

(4) 项目的后评价。

2 、基本要求
掌握竣工验收的程序和内容，掌握项目后评价的指标；熟悉项目后评价的内容；了解竣工验收的标准，了解后评价报告的内容。
三、课程学时分配

	章节
	讲课
	实验
	上机

	第一章  基本建设概预算概述
	2
	
	

	第二章  定额
	2
	
	

	第三章  建设工程费用和工程量的计算
	3
	
	

	第四章  设计概算和投资概算
	2
	
	

	第五章  施工图预算的编制和审查
	2
	
	

	第六章  工程结算和竣工决算
	1
	
	

	第七章  建设工程招标与投标
	2
	
	

	第八章  给排水项目技术经济评价概述
	1
	
	

	第九章  给排水项目经济评价基本概念
	2
	
	

	第十章  建设项目经济评价方法
	2
	
	

	第十一章  建设项目的管理机构与组织
	2
	
	

	第十二章  建设项目的招标管理
	2
	
	

	第十三章  建设项目的合同管理
	2
	
	

	第十四章  建设项目的计划管理
	2
	
	

	第十五章  建设项目的资源管理
	1
	
	

	第十六章  建设项目的竣工验收和后评价
	2
	
	

	考试
	2
	
	

	总计
	32
	
	


四、参考书目
1.《给排水项目经济评价与概预算》,余健,化学工业出版社,2002年5月第1版。
2.《建设项目管理》,魏连雨,中国建材工业出版社,2000年7月第1版。
3.《建设项目管理》,田金信,高等教育出版社,2002年8月第1版。
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